



Gleis- und Tiefbauarbeiten

Thalheim-Altikon – Ossingen / Etzwilen



Dauer: 02.10.2022 bis 03.12.2022

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir nehmen diese Unterhaltsarbeiten vor, damit die Züge auch in Zukunft sicher und pünktlich unterwegs sind. Wir setzen uns dafür ein, die unumgänglichen Lärmemissionen so gering wie möglich zu halten. Für die Unannehmlichkeiten bitten wir Sie um Entschuldigung.

Übersicht über die vorgesehenen Nachtarbeiten

Die nachstehend angegebenen Nächte verstehen sich inklusive Reservenächte. Beachten Sie bitte, dass kurzfristig Änderungen auftreten können.

Von	Bis	Zeit	Art der Arbeiten
So 02.10.2022	Fr 07.10.2022	22:00 – 05:00	Erstellung Banketthalterungen und Gleisentwässerung
So 09.10.2022	Fr 14.10.2022		
So 16.10.2022	Fr 21.10.2022		
So 23.10.2022	Fr 28.10.2022		
So 30.10.2022	Fr 04.11.2022		Vorbereitungsarbeiten Gleisumbau
So 06.11.2022	Sa 03.12.2022	*durchgehend	Maschinelles Gleisumbau, Ersatz der Brückenhölzer auf der Thurbrücke, Tiefbauarbeiten

* Vom So 06.11.2022 22:00 Uhr bis Sa 03.12.2022 05:00 Uhr wird durchgehend in 24h-Schichten gearbeitet.

Materialumschlag und Aushubverlad an diversen Bahnhöfen (diese sind auf der Webseite www.sbb.ch/unterhalt ersichtlich).

Es entstehen Zugsausfälle, welche durch Busse ersetzt werden. Infos erhalten Sie an den betroffenen Bahnhöfen, im Online-Fahrplan www.sbb.ch/fahrplan oder der SBB Mobile App.

Sperrung Bahnübergang

Der Bahnübergang Grundwilstrasse in Ossingen ist durchgehend vom 03.11.2022 07:00 Uhr bis 02.12.2022 17:00 Uhr gesperrt.

Freundliche Grüsse

Rafael Scheiwiler
Bauleiter



Informationen zu regionalen Bauarbeiten www.sbb.ch/unterhalt

SBB AG

Infrastruktur Verfügbarkeit und Unterhalt Region Ost
Remisenstrasse 7, 8004 Zürich
E-Mail: vu-rot-auftraege@sbb.ch
www.sbb.ch/unterhalt